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APRUEBA ANEXO DE CONTRATO DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN 

POLIDEPORTIVO DEPORTES COLECTIVOS Y EXPLANADA 

 

 

 

  

RESOLUCIÓN EXENTA N°  

 

 

SANTIAGO, 

 

 

VISTOS:  

a) El D.F.L. N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría 

General de la Presidencia, que fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley N°18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración 

del Estado; 

b) La Ley N° 19.712, del Deporte; 

c) La Ley Nº 21.516, de Presupuestos del Sector Público para 

el año 2023; 

d) El Decreto N° 710 de 11 de septiembre de 2003, del 

Ministerio de Educación;  

e) La Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos 

Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios; 

f) El Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de 

Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

19.886; 

g) Decreto Supremo N°4, de 24 de enero de 2023, del 

Ministerio del Deporte; 

h) La Resolución N° 297, de 15 de julio de 2015, del Instituto 

Nacional de Deportes;  

i) La Resolución Exenta N° 1097, de 10 de mayo de 2022, 

que Aprueba Bases Técnicas y sus Anexos y Llama a 

Licitación Pública para Diseño y Construcción de la Obra 

modificada por medio de la Resolución Exenta N° 1362, 

de 9 de junio de 2022 ambas de la Dirección Nacional del 

IND;  

j) La Resolución N° 19, de 26 de agosto de 2022, del IND, 

que Adjudica Licitación Pública, Tomada de razón con 

alcance con fecha 13 de septiembre de 2022, por l 

Contraloría Regional Metropolitana;  

k) La Resolución Exenta N° 2697, de 7 de octubre de 2022, 

del IND, se aprobó el contrato de diseño y construcción;  

viernes, 1 de septiembre de 2023

NC-02582/2023
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l) La Resolución Exenta N°212, de fecha 27 de enero de 

2023, del IND, que aprueba anexo de contrato. 

m) El Decreto N° 304, de 23 de marzo de 2023, del Ministerio 

de Hacienda, que Dispone Modalidad de Reevaluación 

Excepcional de Proyectos 

n) La Reevaluación ficha IDI 40021217-0. 

o) El Decreto N° 1038, de 2023, del Ministerio de Hacienda, 

que identifica iniciativas de inversión;  

p) El Anexo de contrato de fecha 14 de julio de 2023; 

q) La Resolución Exenta N° 2233, de 3 de agosto de 2023, 

del IND;   

r) La Resolución N° 7, de 2019 y N° 14 de 2022, de la 

Contraloría General de la República. 

  

 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que, la Ley N° 19.712, del Deporte, señala que es deber del Estado crear las condiciones 

necesarias para el ejercicio, fomento, protección y desarrollo de las actividades físicas y 

deportivas, estableciendo al efecto una política nacional del deporte orientada a la 

consecución de tales objetivos.  

 

2. Que, a su vez dicho cuerpo normativo indica que el Estado proveerá las actividades 

anteriores a través de la prestación de servicios de fomento deportivo y de la asignación de 

recursos presupuestarios, distribuidos con criterios regionales y de equidad, de beneficio e 

impacto social directo, que faciliten el acceso a la población, especialmente niños, adultos 

mayores, personas en situación de discapacidad y jóvenes en edad escolar, a un desarrollo 

físico y espiritual. 

 

3. Que, la política nacional del deporte debe reconocer y fomentar el ejercicio del derecho de 

las personas a organizar, aprender, practicar, presenciar y difundir actividades físicas y 

deportivas. Asimismo, contemplará acciones coordinadas de la Administración del Estado y 

de los grupos intermedios de la sociedad destinadas a impulsar, facilitar, apoyar y fomentar 

tales actividades físicas y deportivas en los habitantes del territorio nacional, en 

comunidades urbanas y rurales, tanto para el deporte convencional como adaptado, como 

también a promover una adecuada ocupación de los lugares públicos y privados 

especialmente acondicionados para estos fines. 

 

4. Que, a su vez, el Instituto Nacional de Deportes de Chile tiene entre sus funciones, la de 

fomentar la construcción de recintos e instalaciones deportivos, su modernización y 

desarrollo, y contribuir con la información técnica para estos efectos, así como para la 

gestión eficiente de la capacidad instalada. 

 

5. Que, el Instituto Nacional de Deportes de Chile administra el recinto Estadio Nacional, 

ubicado en Av. Grecia N° 2001, comuna de Ñuñoa, el cual consta de diversas instalaciones 

para la práctica de diversos deportes, siendo el principal recinto deportivo del país. 
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6. Que, con el fin de diversificar los recintos y deportes que se practican en el Estadio Nacional, 

y  a dar cumplimiento al mandato normativo, el Instituto ha determinado como necesario la 

construcción de un Polideportivo de Deportes Colectivos y Explanada de Deportes Urbanos 

en el Estadio Nacional, infraestructura que será utilizada para el desarrollo de los Juegos 

Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. 

 

7. Que, el proyecto CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO DE DEPORTES COLECTIVOS Y 

EXPLANADA DE DEPORTES URBANOS, ESTADIO NACIONAL, Código BIP 40021217-0, 

cuenta con recomendación favorable del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 

 

8. Que, la Resolución N° 297, de 15 de julio del 2015, tomada de razón con fecha 23 de julio del 

2015, Aprueba Formato Tipo de Bases Administrativas Tipo para la Contratación de Diseño y 

Construcción de Proyectos de Infraestructura Deportiva a Realizarse por el Instituto 

Nacional de Deportes de Chile. 

 

9. Que, por medio de la Resolución Exenta N° 1097, de 10 de mayo de 2022, del IND,  se aprueba 

bases técnicas y sus anexos y llama a licitación pública para diseño y construcción de la obra 

CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO DE DEPORTES COLECTIVOS Y EXPLANADA DE 

DEPORTES URBANOS, ESTADIO NACIONAL  

 

10. Que, dicho llamado se publicó en el Sistema de Información de la Dirección de Compras y 

Contrataciones Públicas, disponible en la red internet, a través del sitio 

www.mercadopublico.cl, ID 858-30-LR22, el día 10 de mayo de 2022. 

 

11. Que, la Resolución N° 19, de 26 de agosto de 2022, del IND, tomada de razón con alcance 

con fecha 13 de septiembre de 2022, por l Contraloría Regional Metropolitana, adjudica la  

Licitación Pública 858-30- CONSTRUCCIÓN 

POLIDEPORTIVO DE DEPORTES COLECTIVOS Y EXPLANADA DE DEPORTES URBANOS, 

ESTADIO NACIONAL CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A., R.U.T. N° 

76.948.230-K, por un monto total a suma alzada de $36.592.888.888 (treinta y seis mil 

quinientos noventa y dos millones ochocientos ochenta y ocho mil ochocientos ochenta y 

ocho pesos) IVA incluido, y un plazo de ejecución ofertado de 300 (trescientos) días corridos. 

 

12. Que, con fecha 3 de octubre de 2022 las partes suscribieron el contrato tipo aprobado por 

medio de la precitada Resolución N° 297, de 2015, que fue aprobado por medio de la 

Resolución Exenta  N° 2697, de 6 de octubre de 2022, del IND. 

 

13. Que, como es de público conocimiento, la Pandemia originada a raíz de COVID-19, produjo 

importante alteraciones en los mercados, en especial se tradujo en un incremento de la 

inflación, la que afectó de manera más significativa ciertos sectores, entre ellos el rubro de 

la construcción, significando un incremento en los costos por sobre el promedio del costo de 

vida, lo cual no era posible de prever al momento de la contratación. 

 

14. Que,  a raíz de lo anterior, y a modo de atender la situación descrita, se dictó el Decreto N° 

304, de 23 de marzo de 2013, del Ministerio de Hacienda, que Dispone Modalidad de 

Reevaluación Excepcional de Proyectos, Aplicable a Contratos de Ejecución de Obra Pública. 
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15. Que, a través de dicho cuerpo normativo se dispone un procedimiento excepcional para 

reevaluar obras que cumplan con los requisitos allí definidos, y así establecer un mecanismo 

de reajuste de Estados de Pago. 

 

16. Que, a su vez, el precitado Decreto se acompañó del Oficio conjunto N° 3, de 2023, del 

Ministerio de Hacienda y Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en dónde se estableció 

instrucciones respecto de la forma de realizar los cálculos para el reajuste excepcional de 

los Estados de Pago. 

 

17. Que, el contratista solicitó dicho reajuste a través de carta de fecha 12 y 13 de abril de 2023, 

recepcionada en oficina de partes con igual fecha. 

 

18. Que, por medio de informe de la ITOD de fecha 4 de julio de 2023, se realiza cálculo de 

reajuste excepcional de estados de pago. 

 

19. Que, con fecha 7 de julio de 2023 se obtiene el nuevo RS al proyecto, de conformidad con lo 

exigido en el aludido Decreto N° 304, del Ministerio de Hacienda. 

 

20. Que, de conformidad a lo anteriormente expuesto las partes suscribieron Anexo de 

modificación de contrato con fecha 14 de julio de 2023.  

 

21. Que se cuenta con los fondos necesarios para su pago. 

 

22. Que, por su parte, por medio de la Resolución Exenta N° 2233, de 3 de agosto de 2023, se 

amplió el plazo de ejecución de la obra en 35 días corridos, por impactos en la ruta crítica de 

la obra, no imputables al contratista. 

 

 

RESUELVO: 

 

 

1°. APRUÉBASE Anexo de contrato CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO DE DEPORTES 

COLECTIVOS Y EXPLANADA DE DEPORTES URBANOS, ESTADIO NACIONAL

fecha 14 de julio de 2023 con CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A., R.U.T. N° 76.948.230-K, 

cuyo texto se transcribe a continuación:  

 

 

ANEXO DE CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

 

"CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO DE DEPORTES COLECTIVOS Y EXPLANADA DE DEPORTES URBANOS, 

ESTADIO NACIONAL  

 

 

En Santiago de Chile, con fecha 14 de julio de 2023 comparecen, por una parte, la empresa CONSTRUCTORA 

DE VICENTE S.A., R.U.T. N° 76.948.230-K, representada por don Tarek Gerardo Chahuan Bravo, cédula nacional 

de identidad N° 10.624.014-0, todos domiciliados para estos efectos en Avenida Apoquindo N° 6550 comuna 
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de Las Condes, en adelante también el "Contratista", y por la otra, el INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES 

DE CHILE, R.U.T. Nº 61.107.000-4., representado por su Director Nacional don Israel Castro López, chileno, 

casado, administrador público, cédula de identidad N°10.915.372-9,, ambos domiciliados en Fidel 

Oteiza Nº 1956, piso 3°, comuna de Providencia, Región Metropolitana, quienes acuerdan lo siguiente 

 

 

PRIMERO: ANTECEDENTES DEL CONTRATO  

 

Por medio de la de la Resolución Exenta N° 1097, de 10 de mayo de 2022, el Instituto Nacional de Deportes 

de Chile, realizó llamado a licitación para el diseño del proyecto y su construcción en su totalidad 

"CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO DE DEPORTES COLECTIVOS Y EXPLANADA DE DEPORTES URBANOS, 

ESTADIO NACIONAL

mediante la Resolución Nº297 de 2015. Por medio de la Resolución N° 19, de 26 de agosto de 2022, tomada 

de razón con alcance con fecha 13 de septiembre de 2022, por l Contraloría Regional Metropolitana, se 

adjudicó la  Licitación Pública referida a  CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A., R.U.T. N° 76.948.230-K, por un 

monto total a suma alzada de $36.592.888.888 (treinta y seis mil quinientos noventa y dos millones 

ochocientos ochenta y ocho mil ochocientos ochenta y ocho pesos) IVA incluido, y un plazo de ejecución de 

300 (trescientos) días corridos. 

 

Conforme lo anterior, por medio de la Resolución Exenta N° 2697, de 7 de octubre de 2022, se aprobó el 

contrato de diseño y construcción. 

 

SEGUNDO: REEVALUACIÓN EXCEPCIONAL DE PROYECTOS 

La Pandemia y crisis sanitaria mundial afectaron a los mercados de manera significativa, siendo uno de sus 

efectos un alza extraordinaria en los costos de materiales de construcción, que afecta a los contratos 

vigentes, entre ellos las obras públicas. 

 

A raíz de lo anterior, y a modo de atender la situación descrita, se dictó el Decreto N° 304, de 23 de marzo 

de 2023, del Ministerio de Hacienda, que Dispone Modalidad de Reevaluación Excepcional de Proyectos, 

Aplicable a Contratos de Ejecución de Obra Pública, en donde se establece un mecanismo excepcional de 

reajuste de estados de pago. 

 

Dicha normativa que se complementa con el Oficio conjunto N° 3, de 2023, del Ministerio de Hacienda y 

Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en dónde se estableció instrucciones respecto de la forma de 

realizar los cálculos para el reajuste excepcional de los Estados de Pago. 

 

Ha dicho efecto el proyecto "CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO DE DEPORTES COLECTIVOS Y EXPLANADA 

DE DEPORTES URBANOS, ESTADIO NACIONAL  cumple con los requisitos indicados de: 

 

- No tener dictada Resolución que designe Comisión de Recepción Única o Provisoria. 

- No se ha hecho abandono unilateral de la obra 

- No se ha dado término anticipado al contrato 

 

Que por medio de cartas de fecha 12 y 13 de abril de 2023, Constructora De Vicente S.A. presentó solicitud 

de reajuste de contrato. 

 

Dicha solicitud fue analizada por el IND, de acuerdo a lo indicado en el precitado Oficio Conjunto N° 3, de 

2023, teniendo en consideración los estados de pago realizados, menos los valores proforma, equipos y 

equipamientos. Se determinó por la ITOD la intensidad de los factores de acuerdo al contrato, aplicando a 

los estados de pago considerando como mes base la entrega de terreno, todo de acuerdo a lo que se señala 

en Informe de la ITOD de fecha 4 de julio de 2023, que se entiende como parte integrante del presente Anexo. 
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Intensidad de uso de factores 

Mano de Obra 33,8% 

Materiales 66,2% 

Maquinarias 0% 

 

 

TERCERO MODIFICACIÓN DE CONTRATO  

Por medio del presente acto, y en virtud de lo anteriormente expuesto, las partes viene en formalizar 

modificación al contrato de "CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO DE DEPORTES COLECTIVOS Y EXPLANADA 

DE DEPORTES URBANOS, ESTADIO NACIONAL

reajustabilidad de los Estados de Pago, de acuerdo al detalle que se indica a continuación, lo que arroja un 

total de $367.691.499., el que será pagado mediante estado de pago extraordinario. 

 
                

Cuadro Detalle Cálculo de Reajuste Decreto Supremo 304/2023 

N° EP 
Mes de 

EP (2) 

Factor de 

Reajuste 

PT/100 

Monto Obra EP$ 

(4) 

Monto Obra EP 

Descontadas las 

utilidades $ (5) 

Reajuste 

según DS 304 

$ 

(A) 

Reajustes del 

contrato  $ 

(B) 

Diferencia reajuste a 

pagar EP $ 

 (A)-(B) 

  sept-21     0   0   

  oct-21     0   0   

  nov-21     0   0   

  dic-21     0   0   

  ene-22     0   0   

  feb-22     0   0   

  mar-22     0   0   

  abr-22     0   0   

  may-22     0   0   

  jun-22     0   0   

  jul-22     0   0   

  ago-22     0   0   

  sept-22     0   0   

  oct-22 0,0000   0 0 0 0 

  nov-22 0,0110   0 0 0 0 

1 dic-22 0,0110 17.279.051 16.117.177 177.821 0 177.821 

 2 ene-23 0,0110 259.029.442 241.611.842 2.665.700 0 2.665.700 

 3 feb-23 0,0110 481.371.612 449.003.329 4.953.847 0 4.953.847 

 4 mar-23 0,0110 1.136.790.198 1.060.350.403 11.698.830 0 11.698.830 

 5 abr-23 0,0110 2.163.750.555 2.018.256.120 22.267.390 0 22.267.390 

resto Saldos C. 0,0110 31.670.828.744 29.541.225.894 325.927.911 0 325.927.911 

                

          

Total Acumulado reajuste 

complementario $ 367.691.499 

 

 

CUARTO: CONSTANCIA. 

Se deja expresa constancia que el mecanismo de reajustabilidad de Estados de Pago es excepcional y solo 

procede en virtud de lo señalado en el referido Decreto N° 304, del Ministerio de Hacienda, en estados de 

pago desde septiembre de 2021 a diciembre de 2022, conforme lo anteriormente referido. 

 

QUINTO: EJEMPLARES  

 

El presente Anexo de contrato se firma en tres ejemplares de idéntico tenor y fecha, quedando dos en poder 

del Instituto Nacional de Deportes de Chile y uno en poder del Contratista 

 

PERSONERÍAS  

La personería de don Israel Castro López para representar al "Instituto Nacional de Deportes de Chile" consta 

en Decreto Supremo N° 4, de 24 de enero de 2023, del Ministerio del Deporte;  la personería de don Tarek 

Gerardo Chahuan Bravo para representar a CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A consta en la escritura pública de 

fecha 17 de agosto de 2012, otorgada en la Notaría de Santiago, de don Eduardo San Martín Urrejola y 
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Certificado del Registro de Comercio de Santiago de fecha 15 de septiembre de 2022. Estos documentos no 

se insertan por ser conocidos de las partes.  

 

FIRMADO: ISRAEL CASTRO LÓPEZ/DIRECTOR NACIONAL/INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE// TAREK CHAHUAN 

BRAVO /CONSTRUCTORA DE VICENTE S.A 

 

 

2°. IMPÚTESE el gasto irrogado por la suma de $367.691.499 Programa 01, al Subtítulo 31, ítem 

02 Asignación 004, del presupuesto vigente del Instituto Nacional de Deportes de Chile, 

código BIP 40021217-0. 

 

 

3°. PUBLÍQUESE la presente Resolución en el Sistema de Información de la Dirección de 

Compras y Contrataciones Públicas, disponible en la red internet, a través del sitio 

www.mercadopublico.cl  

 

ANÓTESE, REGÍSTRESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distribución: 

- Dirección Nacional; 

- División de Administración y Finanzas; 

- Departamento de Infraestructura; 

- Departamento Jurídico; 

- Administración Estadio Nacional. 

- Departamento de Administración y Gestión de Abastecimiento; 

- Departamento de Finanzas. 

- Oficina de Partes.- 

 

 

crr/CSP/LCC/VRM/AVF/SQM/MTB/MPR/msl/AOR/cov/CMF

Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada
Documento original disponible en: https://ind.ceropapel.cl/validar/?key=26879097&hash=7341e

ISRAEL FERNANDO CASTRO LOPEZ
DIRECTOR NACIONAL

INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

		2023-09-01T10:42:38-0400
	location
	rason




