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1.INICIATIVA DE INVERSIÓN

TIPOLOGÍA :

:

PROYECTO

DESCRIPTOR

:

CÓDIGO BIP

NOMBRE IDI

27/05/2022

10. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

LA INICIATIVA PRETENDE POSIBILITAR LA PRACTICA INCLUSIVA Y DE ALTO RENDIMIENTO QUE CONTEMPLE DIFERENTES DISCIPLINAS ASOCIADAS
AL ATLETISMO, COMO LANZAMIENTO, SALTO Y VELOCIDAD. ADEMAS, LA INICIATIVA PRETENDE CONSTITUIRSE
COMO UNA OPORTUNIDAD DE ALBERGAR LOS JUEGOS PANAMERICANOS Y PARAPANAMERICANOS 2023, SIENDO ÉSTOS EL MAYOR EVENTO
DEPORTIVO A NIVEL NACIONAL.

5. COMP. DE ANÁLISIS4. LOC. GEOGRÁFICA

2. ETAPA ACTUAL PERFIL:

: :REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO NACIONAL

: 7. CIRCUNSCRIPCIÓN :6. DISTRITO

8. PROYECTO RELAC. :

9. SEIA NO CORRESPONDE:

DEPORTES / DEPORTE ALTO RENDIMIENTO3. SECTOR/SUBSECTOR :

11. DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA PROGRAMADA.

CONSIDERA LA REPOSICION DE PISTA ATLETICA Y AREA DE ENTRENAMIENTO PARA LANZAMIENTOS. ADICIONALMENTE CONSIDERA REPOSICIÓN Y
CONSTRUCXCION DE OFICINAS, SERVICIOS HIGIENICOS, AREAS MULTIUSO, SALA DE FISIOTERAPIA, PISTA DE ENTRENAMIENTO INDOOR, SALA DE
MUSCULACION, SALA DE MONITORES, SALA DE CARDIO MULTIUSO, GRADERIAS, AREAS VERDES, ENTRE OTROS.

12. CORRESPONDE A UN ÁREA DE DESARROLLO INDÍGENA : NO

14. SITUACIÓN DE LA SOLICITUD NUEVA:

13. GEORREFERENCIACIÓN

27/05/2022 Página 1Versión 6.0113



15. SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO

Fuente
Asignación Presupuestaria (Item)

Moneda
Pagado al
31/12/2021

Solicitado para el año
2022

Solicitado años
siguientes

Costo Total

SECTORIAL CONSULTORÍAS M$ 0 29.000 243.807 272.807

SECTORIAL EQUIPAMIENTO M$ 0 0 678.735 678.735

SECTORIAL EQUIPOS M$ 0 0 102.112 102.112

SECTORIAL GASTOS ADMINISTRATIVOS M$ 0 0 400 400

SECTORIAL OBRAS CIVILES M$ 0 1.325.548 22.847.851 24.173.399

SECTORIAL OTROS GASTOS M$ 0 0 600.000 600.000

Total _ 0 1.354.548 24.472.905 25.827.453

FECHA CREACIÓN SOLICITUD: FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN:28/12/2021 19/05/2022

Moneda Presupuesto 2022 / Factor: 148.548

16. PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN

Asignación Presupuestaria (Item) Duración Inicio Término
Monto Directo

(M$)                       (MUS$)

CONSULTORÍAS 14 Meses ago / Año 01 sep / Año 02 272.808

EQUIPAMIENTO 4 Meses may / Año 02 ago / Año 02 678.735

EQUIPOS 4 Meses may / Año 02 ago / Año 02 102.112

GASTOS ADMINISTRATIVOS 2 Meses ene / Año 02 feb / Año 02 400

OBRAS CIVILES 14 Meses ago / Año 01 sep / Año 02 24.173.400

OTROS GASTOS 6 Meses ene / Año 02 jun / Año 02 600.000

 TOTAL 25.827.455

Aportes Directos

Moneda Presupuesto 2022 / Factor: 148.548

Otros Aportes

Fuente Aporte Indirecto

17. REGISTRO DE INGRESO EN EL S.N.I

Recepción Fecha Institución Responsable

FECHA DE POSTULACIÓN 03/01/2022 DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS

FECHA INGRESO SNI 06/01/2022 DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS

18. RESULTADO DEL ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO

RATE Resultado Fecha Institución de Análisis

RS RECOMENDADO SATISFACTORIAMENTE 27/05/2022 DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS
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19. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS:

SE APRUEBA EL PROYECTO QUE SE HA REEVALUADO EN SU ETAPA DE EJECUCIÓN POR RAZÓN DE MAYORES COSTOS DE LAS OBRAS CIVILES
OBTENIDAS EN PROCESO DE LICITACIÓN QUE, NO OBSTANTE, SE HA DECLARADO DESIERTA, HA PERMITIDO EXAMINAR PRECIOS DE MERCADO Y
COMPARAR CON LOS ESTIMADOS POR EL IND. EN TANTO, ESTOS SUPERAN EN MÁS DE UN 10% LOS COSTOS RECOMENDADOS ORIGINALMENTE,
SE HA ESTIMADO CONVENIENTE ACTUALIZAR ESTOS COSTOS PARA ENFRENTAR CON ÉXITO UN FUTURO PROCESO.
EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPOSICIÓN DEL ESTADIO ATLÉTICO MARIO RECORDÓN E INCLUYE LA PISTA ATLÉTICA, CANCHA, GRADERÍAS Y
SERVICIOS.
EL PROYECTO SE EMPLAZA EN EL RECINTO DEL ESTADIO NACIONAL QUE TIENE DECLARATORIA DE “MONUMENTO HISTÓRICO” Y CONFORME A
NORMAS, CUMPLE EL REQUISITO DE AUTORIZACIÓN GENERAL POR PARTE DE LAS INSTANCIAS QUE VELAN POR EL PATRIMONIO. NO OBSTANTE,
SE REITERA QUE DEBE DAR CUMPLIMIENTO EN SU ETAPA DE EJECUCIÓN A LOS PRONUNCIAMIENTOS ESPECÍFICOS QUE CORRESPONDAN
EMITIDOS POR EL CMN, EN ESPECIAL LOS REQUERIMIENTOS QUE CONTIENE EL ORD. CMN N° 5626 DEL 21.12.2021 QUE SE REFIERE EN DETALLE AL
PRESENTE PROYECTO.
LA INICIATIVA SE EJECUTARÁ BAJO LA MODALIDAD DE DISEÑO Y EJECUCIÓN CONJUNTA QUE LA DIVISIÓN DE EVALUACIÓN SOCIAL DE
INVERSIONES DE MDSF AUTORIZÓ MEDIANTE ORD. N° 051/4550 DE FECHA 31/12/2021.
EL MAYOR COSTO DEL PROYECTO INCREMENTA EN UN 25 % EL COSTO ESTIMADO ORIGINALMENTE, LO QUE ES COHERENTE CON ESTUDIOS DE
ALZA EN LOS COSTOS DE CONSTRUCCIÓN DESARROLLADOS POR LA DA-MOP. DE ESTA MANERA, EL COSTO TOTAL AUMENTA DESDE LOS M$ M$
19.366.148 DE LA ANTERIOR RECOMENDACIÓN A M$ 25.827.453 QUE SE SOLICITA EN LA ACTUAL FICHA IDI.
EL PROYECTO CORRESPONDE A UNA INSTALACIÓN DESTINADA AL ALTO RENDIMIENTO QUE NO TIENE UNA OFERTA PÚBLICA ALTERNATIVA EN EL
PAÍS, POR TANTO SE CONSIDERA SOCIALMENTE CONVENIENTE  DE EJECUTAR CON UN INDICADOR UN CAE/USUARIO EQUIVALENTE DE $17.739.
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20. INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Institución Formuladora de la Etapa INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTESInstituciones Financieras

INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTESInstituciones Técnicas

23. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO

Duración.

HOMBRES 160

MUJERES 160

Beneficiarios Directos

Magnitud del Proyecto Magnitud Unidad Medida

6.761 METROS CUADRADOS

:

:

TOTAL 320:

14 MESES

Indicadores del Resultado Nombre del Indicador Valor

CAE / USUARIO EQUIVALENTE M$ 18,0

24. HISTORIAL DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO PARA LA ETAPA SELECCIONADA

A. Solicitudes de Financiamiento.

Solicitado Año
  (M$)                  (MUS$)

Solicitado años siguientes
    (M$)                 (MUS$)

Costo Total
(M$)                       (MUS$)

Año IDI Rate
Pagado Acumulado

(M$)

2021 OT 0 263.944 379 6.199.027 8.911 6.462.971 9.290

B. Ejecución Presupuestaria.

Monto Vigente Gasto TotalAño Asignación Fuente RATE Moneda

25. FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombre Institución Cargo Fono Correo Electrónico

CAMILO VILCHES VILCHES INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES

ANALISTA 999999999 camilo.vilches@ind.cl
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