]

Gobierno de Chile

Instituto
Nacional de
Deportes

Gobierno de Chile

a)

b)
o]

d)

e)

)

b

APRUEBA ANEXO DE CONTRATO DE DISENO Y
CONSTRUCCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION
POLIDEPORTIVO CENTRO DE ENTRENAMIENTO
PARALIMPICO, ESTADIO NACIONAL”, REAJUSTE
EXTRAORDINARIO.

RESOLUCION EXENTA N° NC-02653/2023

SANTIAGO, lunes, 11 de septiembre de 2023

VISTOS:

El D.F.L. N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaria
General de la Presidencia, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N°18.575, Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado;

La Ley N© 19.712, del Deporte;

La Ley N° 19886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios;
El Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886;
El Decreto Exento N° 710, de 2003, del Ministerio de
Educacion, que declara Monumento Historico el Estadio
Nacional;

El Oficio N° 0028, de 03 de enero de 2020, del Consejo de
Monumentos Nacionales.

El Decreto Supremo N°04, del 24 de enero de 2023, del
Ministerio del Deporte;

La Ley N° 21.516, de Presupuesto del Sector Plblico para
el aho 2023;

El Decreto N° 304, de 23 de marzo de 2013, del Ministerio
de Hacienda, que Dispone Modalidad de Reevaluacion
Excepcional de Proyectos, Aplicable a Contratos de
Ejecucion de Obra Piblica;

El Oficio conjunto N° 3, de 2023, del Ministerio de Hacienda
y Ministerio de Desarrollo Social y Familia;

La Resolucion N° 297, de 15 de julio de 2015, del Instituto
Nacional de Deportes;

La Resolucion Exenta N° 2620, de 11 de diciembre de 2020,
gque Aprueba Bases Técnicas y Sus Anexos y Llama a
Licitacidn PUblica para Disefio y Construccion de la Obra
Construccion  Polideportivo  Centro  Entrenamiento
Paralimpico, Estadio Nacional;
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m) La Resolucidn N° 4, de 19 de febrero de 2021, del IND,
tomada de razon con alcance con fecha 12 de abril de 2021,
que adjudica la Licitacion Piblica;

n) La Resolucion Exenta N° 1046, de 28 de mayo de 2021, del
IND, que aprueba contrato suscrito entre las partes;

0) La Resolucién Exenta N° 2550, de 18 de noviembre de
2021, del IND, que aprueba anexo de contrato;

p) LaResolucion Exenta N© 3796, de 29 de diciembre de 2022,
que regulariza y aumenta plazo de ejecucidn del contrato,
rectificada en el sentido que indica mediante Resolucion
Exenta N°3841, de 30 de diciembre de 2022, ambas del
IND;

@) LaResolucion Exenta N© 1055, de fecha 27 de abril de 2023,
del IND, que Regulariza y Aprueba Obras Extraordinarias
Aumento de Plazo y Regulariza y Aprueba Anexo de
Modificacion de Contrato de Disefio y Construccion de la
Obra “Construccion Polideportivo Centro de
Entrenamiento Paralimpico Estadio Nacional”;

r) ElInforme del ITOD de fecha 24 de mayo de 2023;

s) El Anexo de Contrato de fecha 7 de agosto de 2023;

t) El Decreto N°1138, de 2023, del Ministerio de Hacienda,
Tomado de Razén el 06 de septiembre de 2023.

u) La Resolucion N° 7, de 2019 y N° 14, de 2022, de la
Contraloria General de la Repiblica.

CONSIDERANDO:

1. Que, la Ley N° 19.712, del Deporte, sefiala que es deber del Estado crear las condiciones
necesarias para el ejercicio, fomento, proteccion y desarrollo de las actividades fisicas y
deportivas, estableciendo al efecto una politica nacional del deporte orientada a la
consecucion de tales objetivos.

2. Que, a su vez dicho cuerpo normativo indica que el Estado proveera las actividades anteriores
a través de la prestacion de servicios de fomento deportivo y de la asignacion de recursos
presupuestarios, distribuidos con criterios regionales y de equidad, de beneficio e impacto
social directo, que faciliten el acceso a la poblacion, especialmente nifios, adultos mayores,
personas en situacion de discapacidad y jovenes en edad escolar, a un desarrollo fisico y
espiritual.

3. Que, la Politica Nacional del Deporte debe reconocer y fomentar el ejercicio del derecho de las
personas a organizar, aprender, practicar, presenciar y difundir actividades fisicas y deportivas.
Asimismo, contemplara acciones coordinadas de la Administracion del Estado y de los grupos
intermedios de la sociedad destinadas a impulsar, facilitar, apoyar y fomentar tales actividades
fisicas y deportivas en los habitantes del territorio nacional, en comunidades urbanas y
rurales, tanto para el deporte convencional como adaptado, como también a promover una
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adecuada ocupacion de los lugares publicos y privados especialmente acondicionados para
estos fines.

Que, a su vez, el Instituto Nacional de Deportes de Chile tiene entre sus funciones, la de
fomentar la Construccion de Recintos e Instalaciones Deportivas, su modernizacion y
desarrollo, y contribuir con la informacidén técnica para estos efectos, asi como para la gestidn
eficiente de la capacidad instalada.

Que, el Instituto Nacional de Deportes de Chile administra el Recinto Estadio Nacional, ubicado
en Av. Grecia N° 2001, comuna de Nufioa, el cual consta de diversas instalaciones para la
practica de diversos deportes, siendo el principal recinto deportivo del pais.

Que, con el fin de diversificar los recintos y deportes que se practican en el Estadio Nacional,
el Instituto ha determinado como necesario la construccion de un Centro de Entrenamiento
para deportistas Paralimpicos a fin de apoyar el proceso formativo y competitivo de dichos
deportistas.

Que, el proyecto CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CENTRO DE ENTRENAMIENTO
PARALIMPICO ESTADIO NACIONAL Codigo BIP 40021207-0 cuenta con Recomendacion
Favorable del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Que, la Resolucion N° 297, de 15 de julio del 2015, tomada de razdn con fecha 23 de julio del
2015, Aprueba Formato Tipo de Bases Administrativas Tipo para la Contratacion de Disefio y
Construccion de Proyectos de Infraestructura Deportiva a Realizarse por el Instituto Nacional
de Deportes de Chile.

Que, por medio de la Resolucidon Exenta N° 2620, de 11 de diciembre de 2020, del IND, se
Aprobaron Bases Técnicas y sus Anexos y Llamd a Licitacién Plblica para Disefio y Construccion
de la Obra “CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARALIMPICO
ESTADIO NACIONAL.”

Que, dicho llamado se publicd en el Sistema de Informacion de la Direccion de Compras y
Contrataciones Piblicas, disponible en la red Internet, a través del sitio
www.mercadopublico.cl, ID 858-109-LR20.

Que, por medio de la Resolucidon N°© 04 de 19 de febrero de 2021, del IND, tomada de razén con
alcance con fecha 12 de abril de 2021, se adjudicé la licitacion pblica ID 858-109-LR20,
denominada “CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CENTRO DE ENTRENAMIENTO
PARALIMPICO ESTADIO NACIONAL’, al oferente Ferrovial Construccién Chile RUT N°
96.825.130-9 por un monto total a suma alzada de $9.532.921.407 (Nueve mil quinientos
treinta y dos millones novecientos veintidn mil cuatrocientos siete pesos) IVA incluido, y un
plazo de ejecucion ofertado de 450 (cuatrocientos cincuenta) dias corridos. Conforme a lo
anterior, las partes suscribieron, con fecha 17 de mayo de 2021, el Contrato de Disefio y
Construccion de Obra, aprobado por la Resolucion Exenta N°© 1046 de 28 de mayo de 2021, del
IND. En base a lo anterior, con fecha 16 de junio de 2021, se realiz6 la entrega de terreno,
suscribiendo el acta respectiva.

Pagina3de8



]

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Gobierno de Chile Gobierno de Chile

Que, por medio de Resolucion Exenta N°© 2550, de 18 de noviembre de 2021, del IND, se aprob6
modificacion de contrato suscrito el 29 de octubre de 2021, donde se pactan obras
adicionales por un total de $39.770.632.- , pasando por tanto el monto total a
$9.572.692.039, y en atencion a ello se amplia el plazo de ejecucion en 104 dias, resultando
un plazo de ejecucion total de la obra en 554 dias y por tanto la fecha de término programada
de la misma queda establecida para el dia 21 de diciembre del 2022.

Que, mediante la Resolucion Exenta N° 3796, de 29 de diciembre de 2022, del IND, se regularizo
y aprobd un aumento de plazo de 46 dias por retraso en el ingreso de la solicitud de permiso a
laDOM,y 190 dias por la paralizacién de la obras hasta la obtenciéon del Permiso de Edificacion,
lo que da un total de 236 dias. Lo anterior, sobre la base de lo recomendado por la Inspeccion
Técnica de Obra Deportiva en su informe N°2, de fecha 30 de noviembre de 2022. Cabe
puntualizar que la mencionada resolucién fue rectificada mediante la Resolucidn Exenta N°
3841, de 30 de diciembre de 2022 en el sentido de identificar correctamente el nombre de la
obra. Lo anterior, conlleva a que el plazo de ejecucion total de la obra asciende a 730 dias,
programando entonces su término al 14 de agosto del 2023.

Que, mediante la Resolucion Exenta N° 1055, de 27 de abril de 2023, del IND, se regularizd y
aprobo obras adicionales por un monto de $243.584.217 (Doscientos cuarenta y tres millones
quinientos ochenta y cuatro mil doscientos diecisiete pesos) quedando por consiguiente el
monto total del contrato en la suma de $9.816.276.256 (Nueve mil ochocientos dieciséis
millones doscientos setentay seis mil doscientos cincuenta y seis pesos). En atencidon de dichas
obras, se aument el plazo de ejecucién en 62 dias corridos, quedando por consiguiente en 852
(Ochocientos cincuenta y dos) dias corridos. Cabe sefialar que la Resolucion indicada fue
rectificada para aclarar lo sefialado respecto del plazo por medio de la Resolucion Exenta N°
1443 de fecha 26 de mayo del 2023.

Que, como es de plblico conocimiento, la Pandemia originada a raiz de COVID-19, produjo
importante alteraciones en los mercados, en especial se tradujo en un incremento de la
inflacion, la que afectd de manera mas significativa ciertos sectores, entre ellos el rubro de la
construccion, significando un incremento en los costos por sobre el promedio del costo de vida,
lo cual no era posible de prever al momento de la contratacion.

Que, araizde lo anterior, y a modo de atender la situacion descrita, se dictd el Decreto N° 304,
de 23 de marzo de 2013, del Ministerio de Hacienda, que Dispone Modalidad de Reevaluacion
Excepcional de Proyectos, Aplicable a Contratos de Ejecucion de Obra Pablica.

Que, a través de dicho cuerpo normativo se dispone un procedimiento excepcional para
reevaluar obras que cumplan con los requisitos alli definidos, y asi establecer un mecanismo
de reajuste de Estados de Pago.

Que, a su vez, el precitado Decreto se acompafid del Oficio conjunto N° 3, de 2023, del
Ministerio de Hacienda y Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en donde se establecio
instrucciones respecto de la forma de realizar los calculos para el reajuste excepcional de los
Estados de Pago.
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19. Que, Ferrovial Construccion Chile S.A. solicitd dicho reajuste a través de carta de fecha 19 de
abril de 2023, recepcionada en oficina de partes con igual fecha.

20. Que, por medio de informe de la ITOD de fecha 24 de mayo de 2023, se realiza calculo de
reajuste excepcional de estados de pago.

21. Que, con fecha 31 de julio de 2023 se obtiene el nuevo RS al proyecto, de conformidad con lo
exigido en el aludido Decreto N° 304, del Ministerio de Hacienda.

22. Que, de conformidad a lo anteriormente expuesto las partes suscribieron Anexo de
modificacion de contrato con fecha 7 de agosto de 2023.

RESUELVO

1°, APRUEBASE Anexo de Modificacién de Contrato para la CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO
CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARALIMPICO ESTADIO NACIONAL Codigo BIP 40021207-0,
suscrito con fecha 7 de agosto de 2023.

ANEXO DE CONTRATO
“CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARALIMPICO, ESTADIO NACIONAL”
ENTRE
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
Y
FERROVIAL CONSTRUCCION CHILE S.A

En Santiago de Chile, el 7 de agosto de 2023, comparecen, por una parte, el INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES DE CHILE, R.U.T. N© 61.107.000-4, representado por su Director Nacional don Israel Castro Lopez
cédula de identidad N° [ cn 2delante, el “instituto” o el “IND”, ambos domiciliados en Fidel
Oteiza N°1956, piso 8, comuna de Providencia, Region Metropolitana, y por la otra, la empresa FERROVIAL
CONSTRUCCION CHILE SA RUT N° 96.825.130-9, representada por José Francisco Sanchez Rodriguez,
S < » clelante también el
“Contratista”, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Andrés Bello N° 2711, oficina 1801, comuna
de las Condes, quienes acuerdan lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES DEL CONTRATO.

El Instituto Nacional de Deportes de Chile, contratd la elaboracion del disefo y la construccion en su
totalidad del proyecto “Construccion Polideportivo Centro de Entrenamiento Paralimpico, Estadio
Nacional”, codigo BIP 40021207, ubicado en Avenida Grecia N° 2001 Nufoa bajo el sistema de suma alzada,
sin reajustes, de acuerdo con todos los antecedentes, sus condiciones especificas y los precios establecidos
en el presupuesto de la oferta, con la finalidad de construir obras correspondientes al proyecto
individualizado que cumpla con los estandares requeridos en concordancia con las bases administrativas y
anexos que fueron aprobadas mediante Resolucidon N° 297, de 2015 con el anexo complementario, bases
técnicas, formularios de cotizacion y planos aprobados por medio de la Resolucion Exenta N© 2620, de 11 de
diciembre de 2020 y por las respuestas y aclaraciones del periodo de consultas de la Licitacion.
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El contrato fue aprobado por medio de la Resolucion Exenta N© 1046, de 28 de mayo de 2021 de la Direccion
Nacional del IND. Posteriormente, se aprueba Anexo de Contrato, mediante la Resolucion Exenta N° 2550,
de 18 de noviembre de 2021 de la Direccion Nacional del IND.

Mediante la Resolucion Exenta N° 2550, de 18 de noviembre de 2021, del IND, se aprob6é modificacion de
contrato suscrito el 29 de octubre de 2021, donde se pactan obras adicionales por un total de
$39.770.632.-, pasando por tanto el monto total a $9.572.692.039,. y en atencidn a ello se amplia el plazo
de ejecucion en 104 dias, resultando un plazo de ejecucion total de la obra en 554 dias.

La Resolucion Exenta N° 3796, de 29 de diciembre de 2022, del IND, regularizé y aprobd un aumento de plazo
de 236 dias. La mencionada resolucion fue rectificada mediante la Resolucién Exenta N° 3841, de 30 de
diciembre de 2022 en el sentido de identificar correctamente el nombre de la obra. Lo anterior, conlleva a
que el plazo de ejecucion total de la obra quede en 790 dias.

Mediante la Resolucion Exenta N° 1055, de 27 de abril de 2023, del IND, se regularizd y aprobd obras
adicionales por un monto de $243.584.217 (Doscientos cuarenta y tres millones quinientos ochenta y
cuatro mil doscientos diecisiete pesos) quedando por consiguiente el monto total del contrato en la suma
de $9.816.276.256 (Nueve mil ochocientos dieciséis millones doscientos setenta y seis mil doscientos
cincuenta y seis pesos). En atencion de dichas obras, se aumentd el plazo de ejecucion en 62 dias corridos,
quedando por consiguiente en 852 (Ochocientos cincuenta y dos) dias corridos. Cabe sefalar que la
Resolucion indicada fue rectificada para aclarar lo sefialado respecto del plazo por medio de la Resolucion
Exenta N° 1443 de fecha 26 de mayo del 2023.

SEGUNDO: REEVALUACION EXCEPCIONAL DE PROYECTOS

La Pandemia y crisis sanitaria mundial afectaron a los mercados de manera significativa, siendo uno de sus
efectos un alza extraordinaria en los costos de materiales de construccion, que afecta a los contratos
vigentes, entre ellos las obras publicas.

A raiz de lo anterior, y a modo de atender la situacion descrita, se dictd el Decreto N° 304, de 23 de marzo
de 2023, del Ministerio de Hacienda, que Dispone Modalidad de Reevaluacion Excepcional de Proyectos,
Aplicable a Contratos de Ejecucion de Obra Pdblica, en donde se establece un mecanismo excepcional de
reajuste de estados de pago

Dicha normativa que se complementa con el Oficio conjunto N° 3, de 2023, del Ministerio de Hacienda y
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en dénde se establecid instrucciones respecto de la forma de
realizar los calculos para el reajuste excepcional de los Estados de Pago

Ha dicho efecto el proyecto “Construccion Polideportivo Centro de Entrenamiento Paralimpico, Estadio
Nacional”, cumple con los requisitos indicados de:

- No tener dictada Resolucion que designe Comision de Recepcion Unica o Provisoria.

- No se ha hecho abandono unilateral de la obra

- No se ha dado término anticipado al contrato

Que con fecha 19 de abril de 2023, Ferrovial Construccidon Chile S.A. presentd solicitud de reajuste de
contrato.

Dicha solicitud fue analizada por el IND, de acuerdo a lo indicado en el precitado Oficio Conjunto N° 3, de
2023, teniendo en consideracion los estados de pago realizados, menos los valores proforma, equipos y
equipamientos. Se determind por la ITOD la intensidad de los factores de acuerdo al contrato, aplicando a
los estados de pago considerando como mes base la entrega de terreno, todo de acuerdo a lo que se sefala
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en Informe de la ITOD de fecha 25 de mayo de 2023, que se entiende como parte integrante del presente
Anexo, junto con la memoria explicativa de calculo.

Intensidad de uso de factores
Mano de Obra 20,12%
Materiales 75,57%
Magquinarias 4,31%

TERCERO MODIFICACION DE CONTRATO

Por medio del presente acto, y en virtud de lo anteriormente expuesto, las partes viene en formalizar
modificacion al contrato de “Construccion Polideportivo Centro de Entrenamiento Paralimpico, Estadio
Nacional”, incorporando en él, de manera excepcional, mecanismo de reajustabilidad de los Estados de Pago,
de acuerdo al detalle que se indica a continuacion, lo que arroja un total de $1.729.986.250.-, el que sera
pagado mediante estado de pago extraordinario, y en estados de pago de la obra:

Cuadro Detalle Calculo de Reajuste Decreto Supremo 304/2023
N° EP | Mes de Factor de Monto Obra | Monto Obra EP | Reajuste segiin Reajustes Diferencia
EP (2) Reajuste EP$ (4) Descontadas DS 304 del contrato | reajuste a pagar
PT/100 las utilidades (R) $ EP $
$(5) (B) (A)-(B)

3 sept-21 0,0000 24.859.565 23.752.855 0 0 0
4 oct-21 0,0303 25.132.830 24.013.954 728.384 0 728.384
5 nov-21 0,0538 39.770.632 38.000.104 2.045.749 0 2.045.749
6 dic-21 0,0579 472442348 451.409.929 26.153.617 0 26.153.617
7 ene-22 0,0800 123.747.182 118.238.145 9.462.748 0 9.462.748
8 feb-22 0,0989 79.106.257 75.584.566 7.475.361 0 7.475.361
9 mar-22 0,1227 436.260.412 416.838.758 51.163.252 0 51.163.252
10 abr-22 0,1301 213493193 203.988.799 26.542.270 0 26.542.270
11 may-22 0,1347 33.594.853 32.099.261 4324213 0 4324213
jun-22 0,1546 0 0 0 0 0
jul-22 0,1863 0 0 0 0 0
ago-22 0,2065 0 0 0 0 0
12 sept-22 0,2158 169.199.968 161.667.441 34.882.426 0 34.882.426
13 oct-22 0,2226 264.806.543 253.017.756 56.312.639 0 56.312.639
14 nov-22 0,2334 399.546.282 381.759.086 89.103.668 0 89.103.668
15 dic-22 0,2340 879.079.802 839.944.499 196.572.421 0 196.572.421
ene-23 0,2340 0 0 0 0
feb-23 0,2340 0 0 0 0
mar-23 0,2340 0 0 0 0

Saldos
resto C. 0,2340 [ 5.675.255.181 | 5.422.601.403 1.269.052.762 0 1.269.052.762

Total Acumulado reajuste

complementario $ 1.773.819.510

El mecanismo excepcional de reajustabilidad establece que la suma de todos los suplementos no podra
superar el 20% del monto recomendado, se tiene que el total calculado es superior, por lo que
corresponderia reajustar por el 20% del valor recomendado, es decir corresponde a un monto de
$1.729.986.250.
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CUARTO: CONSTANCIA.

Se deja expresa constancia que el mecanismo de reajustabilidad de Estados de Pago es excepcional y sélo
procede en virtud de lo sefalado en el referido Decreto N° 304, del Ministerio de Hacienda, en estados de
pago desde septiembre de 2021, hasta que se curse el Oltimo estado de pago del respectivo contrato,
conforme lo anteriormente referido.

QUINTO: EJEMPLARES.

El presente anexo de contrato se firma en tres ejemplares de idéntico tenory fecha, quedando dos en poder
del Instituto Nacional de Deportes de Chile y uno en poder del Contratista.

PERSONERIAS

La personeria de don ISRAEL CASTRO LOPEZ, para representar al Instituto Nacional de Deportes de Chile
consta en el Decreto Supremo N° 4, de 24 de enero de 2023, del Ministerio del Deporte.

La personeria de don José Francisco Sanchez para representar a Ferrovial Construccion Chile S.A,, consta en
escritura publica del 05 de diciembre de 2022, otorgada en la notaria de don Juan Ricardo San Martin
Urrejola.

Fdo: ISRAEL CASTRO LOPEZ/ DIRECTOR NACIONAL / INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE // JOSE
FRANCISCO SANCHEZ/ FERROVIAL CONSTRUCCION CHILE S.A.

2°, IMPUTESE el gasto irrogado por la suma de $1.729.986.250.-, al Programa 01, Subtitulo 31,
item 02 Asignacion 004, del presupuesto vigente del Instituto Nacional de Deportes de Chile,
correspondiente al afo 2023, codigo BIP 40021207-0.

3°. PUBLIQUESE la presente Resolucion en el Sistema de Informacion de la Direccion de Compras
y Contrataciones Pulblicas, disponible en la red internet, a través del sitio
www.mercadopublico.cl

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

IND

Instituto Nacional

de Deportes

PORTES DE CHILE

crr/CSP/LCC/VRM/MPR/msI/PML/AOR/cov/CMF
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