
REPORTE FICHA IDI
PROCESO PRESUPUESTARIO 2022

Fecha Ingreso SNI: 08/10/2021

Admisibilidad: Si

Fecha Postulación SNI: 06/10/2021

POSTULA A EJECUCION

SIN DESCRIPTORES

RATE   =    RESULTADO ANALISIS TÉCNICO ECONÓMICO DEL MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

RATE

RS
40021217-0

CONSTRUCCION CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE DEPORTES COLECTIVOS Y EXPLANADA
DE DEPORTES URBANOS

:

1.INICIATIVA DE INVERSIÓN

TIPOLOGÍA :

:

PROYECTO

DESCRIPTOR

:

CÓDIGO BIP

NOMBRE IDI

18/07/2022

10. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

LA INICIATIVA PRETENDE POSIBILITAR LA PRACTICA INCLUSIVA Y DE ALTO RENDIMIENTO QUE CONTEMPLE DIFERENTES DISCIPLINAS ASOCIADAS A
DEPORTES COLECTIVOS COMO BALON MANO, VOLEIBOL Y BASQUETBOL Y DEPORTES URBANOS COMO BMX, SKATEBOARDING PARK Y
SKATEBOARDING STREET . ADEMAS, LA INICIATIVA PRETENDE CONSTITUIRSE
COMO UNA OPORTUNIDAD DE ALBERGAR LOS JUEGOS PANAMERICANOS Y PARAPANAMERICANOS 2023, SIENDO ESTOS EL MAYOR EVENTO
DEPORTIVO A NIVEL NACIONAL.

5. COMP. DE ANÁLISIS4. LOC. GEOGRÁFICA

2. ETAPA ACTUAL PERFIL:

: :REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO NACIONAL

: 7. CIRCUNSCRIPCIÓN :6. DISTRITO

8. PROYECTO RELAC. :

9. SEIA NO CORRESPONDE:

DEPORTES / DEPORTE ALTO RENDIMIENTO3. SECTOR/SUBSECTOR :

11. DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA PROGRAMADA.

CONSIDERA LA CONSTRUCCION DEAREA DE ENTRENAMIENTO BALON MANO Y VOLEIBOL, AREA DE ENTRENAMIENTO DE BASQUETBOL, AREA DE
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL, 3 SALAS DE MUSCULACION, GRADERIAS, SSHH, CAMARINES, AREAS DE ADMINISTRACION, BODEGAS, SALAS
TECNICAS, AREAS EXTERIORES PARA CIRCULACION, ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS, AREAS VERDES, ENTRE OTROS.

12. CORRESPONDE A UN ÁREA DE DESARROLLO INDÍGENA : NO

14. SITUACIÓN DE LA SOLICITUD NUEVA:

13. GEORREFERENCIACIÓN
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15. SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO

Fuente
Asignación Presupuestaria (Item)

Moneda
Pagado al
31/12/2021

Solicitado para el año
2022

Solicitado años
siguientes

Costo Total

SECTORIAL CONSULTORÍAS M$ 0 68.468 204.339 272.807

SECTORIAL EQUIPAMIENTO M$ 0 0 574.018 574.018

SECTORIAL EQUIPOS M$ 0 0 229.821 229.821

SECTORIAL GASTOS ADMINISTRATIVOS M$ 0 0 400 400

SECTORIAL OBRAS CIVILES M$ 0 1.649.576 35.103.777 36.753.353

Total _ 0 1.718.044 36.112.355 37.830.399

FECHA CREACIÓN SOLICITUD: FECHA ÚLTIMA MODIFICACIÓN:27/09/2021 19/07/2022

Moneda Presupuesto 2022 / Factor: 148.548

16. PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN

Asignación Presupuestaria (Item) Duración Inicio Término
Monto Directo

(M$)                       (MUS$)

CONSULTORÍAS 12 Meses oct / Año 01 sep / Año 02 272.808

EQUIPAMIENTO 2 Meses jul / Año 02 ago / Año 02 574.019

EQUIPOS 2 Meses jul / Año 02 ago / Año 02 229.820

GASTOS ADMINISTRATIVOS 1 Meses ago / Año 02 ago / Año 02 400

OBRAS CIVILES 12 Meses oct / Año 01 sep / Año 02 36.753.354

 TOTAL 37.830.401

Aportes Directos

Moneda Presupuesto 2022 / Factor: 148.548

Otros Aportes

Fuente Aporte Indirecto

17. REGISTRO DE INGRESO EN EL S.N.I

Recepción Fecha Institución Responsable

FECHA DE POSTULACIÓN 06/10/2021 DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS

FECHA INGRESO SNI 08/10/2021 DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS

18. RESULTADO DEL ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO

RATE Resultado Fecha Institución de Análisis

RS RECOMENDADO SATISFACTORIAMENTE 18/07/2022 DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS
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19. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS:

SE RECOMIENDA EL PROYECTO REEVALUADO EN SU ETAPA DE EJECUCIÓN POR RAZÓN DE MAYORES COSTOS DE LAS OBRAS CIVILES OBTENIDAS
EN PROCESO DE LICITACIÓN, LOS QUE SUPERAN EN MÁS DE UN 20% LOS RECOMENDADOS ORIGINALMENTE EN BASE A LOS ANTECEDENTES
TÉCNICOS Y ESTIMACIÓN REFRENDADA EN LA SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO. ADEMÁS, EN BASE A NUEVAS ESTIMACIONES QUE SE REALIZAN,
SE REAJUSTAN LOS PRESUPUESTOS PARA LAS ASIGNACIONES DE EQUIPAMIENTOS Y EQUIPOS, TAMBIÉN EN CIFRAS QUE SUPERAN EL 20%.
EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO QUE TENDRÁ INSTALACIONES Y CANCHAS PARA EL BASQUETBOL,
BALONMANO Y VOLEIBOL CON GRADERÍAS PARA 2.100 ESPECTADORES, SALAS TÉCNICAS CAMARINES, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS, ADEMÁS
DE UNA EXPLANADA PARA EL DESARROLLO DE DEPORTES URBANOS QUE TENDRÁ INSTALACIONES PARA EL DESARROLLO DEL SKATE PARK,
SKATE STREET DEL BMX FREESTYLE TAMBIÉN CON PISTAS, GRADERÍAS Y SERVICIOS.
SE REITERA EN LA PRESENTE RECOMENDACIÓN QUE EL PROYECTO DEBE DAR CUMPLIMIENTO EN SU ETAPA DE EJECUCIÓN A LOS
PRONUNCIAMIENTOS ESPECÍFICOS EMITIDOS POR EL CMN, INSTITUCIÓN A LA QUE LE CORRESPONDE VELAR POR EL RESGUARDO PATRIMONIAL
DEL RECINTO DEL ESTADIO NACIONAL QUE TIENE DECLARATORIA DE “MONUMENTO HISTÓRICO”. LA INICIATIVA SE EJECUTARÁ BAJO LA
MODALIDAD DE DISEÑO Y EJECUCIÓN CONJUNTA QUE LA DIVISIÓN DE EVALUACIÓN SOCIAL DE INVERSIONES DE MDSF AUTORIZÓ MEDIANTE ORD.
N° 051/4550 DE FECHA 31/12/2021.
EL MAYOR COSTO DEL PROYECTO INCREMENTA EN UN 61,8 % EL ESTIMADO ORIGINALMENTE. ESTO SE EXPLICA POR EL ALZA DE COSTOS DE
CONSTRUCCIÓN QUE SE HA INCREMENTADO MÁS RÁPIDAMENTE QUE EL COSTO DE LA VIDA QUE HA AFECTADO AL PAÍS, DEBIDO A LA PANDEMIA Y
AL CLIMA DE TURBULENCIA QUE VIVE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL. AL ALZA DE COSTOS SE HA SUMADO EL HECHO DE QUE, AL PROYECTO
ORIGINAL DE POLIDEPORTIVO SE LE ADICIONÓ LA EXPLANADA DE DEPORTES URBANOS, SOBRE LA MARCHA, SIN QUE SE PONDERARÁ EN TODA
SU DIMENSIÓN LOS MAYORES COSTOS QUE ESTAS OBRAS IMPLICABAN.
LO ANTERIOR SIGNIFICA QUE EL COSTO DE M$ M$ 23.401.304 ESTIMADO ORIGINALMENTE, SE INCREMENTA A M$ 37.830.401 (AMBAS CIFRAS
EXPRESADAS EN MONEDA 2022). CABE INDICAR QUE EL NUEVO COSTO NO MODIFICA EL HECHO DE QUE LA INICIATIVA SEA CONVENIENTE
SOCIALMENTE, PUES EL PROYECTO ORIGINAL, AL AGRUPAR VARIAS DISCIPLINAS EN UNA SOLA INSTALACIÓN, HIZO QUE TUVIERA GRAN
RENDIMIENTO LO QUE SE TRADUJO EN UN INDICADOR CAE/USUARIO EQUIVALENTE DE $ 3.990, QUE SE PODRÍA CONSIDERAR MUY BAJO PARA
PROYECTOS DESTINADOS AL ALTO RENDIMIENTO. CON EL INCREMENTO EN COSTOS, EL INDICADOR CAE/USUARIO EQUIVALENTE RESULTANTE DE
$ 5.585 HA SUBIDO A CIFRAS TODAVÍA COMPARABLES CON INDICADORES QUE SE OBTIENEN EN PROYECTOS CON ESTÁNDARES MENOS
EXIGENTES, ORIENTADOS AL DEPORTE RECREATIVO.
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20. INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Institución Formuladora de la Etapa INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTESInstituciones Financieras

INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTESInstituciones Técnicas

23. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO

Duración.

HOMBRES 4.028

MUJERES 4.028

Beneficiarios Directos

Magnitud del Proyecto Magnitud Unidad Medida

17.656 METROS CUADRADOS

:

:

TOTAL 8.056:

12 MESES

Indicadores del Resultado Nombre del Indicador Valor

CAE / USUARIO EQUIVALENTE M$ 6,0

COSTO ANUAL EQUIVALENTE M$ 3.394.792,0

24. HISTORIAL DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO PARA LA ETAPA SELECCIONADA

A. Solicitudes de Financiamiento.

Solicitado Año
  (M$)                  (MUS$)

Solicitado años siguientes
    (M$)                 (MUS$)

Costo Total
(M$)                       (MUS$)

Año IDI Rate
Pagado Acumulado

(M$)

2021 OT 0 1.000 1 16.421.629 23.604 19.067.457 27.408

B. Ejecución Presupuestaria.

Monto Vigente Gasto TotalAño Asignación Fuente RATE Moneda

25. FUNCIONARIO RESPONSABLE

Nombre Institución Cargo Fono Correo Electrónico

FELIPE  ESPIÑEIRA GONZÁLEZ INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES

COORDINADOR UNIDAD
PRESUPUESTO Y
CONTROL DE CONTRATOS

56 9 6606 6356 FELIPE.ESPINEIRA@IND.CL
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