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ITE
M 

DESIGNA
CIÓN 

ITEM 
CONTR

ATO 

U
N 

CAN
T. 

PRECIO 
UNITARIO 

PARCIAL PRECIO 
TOTAL 

1.1 Intervenció
n de 
empresa 
certificada 
para el 
retiro de 
asbesto 

 gl 1,00 $23.692.3
94,71 

$23.692.3
94,71 

$23.692.39
4,71 

1.2 Nueva 
solicitud de 
desratizaci
ón 

 gl 1,00 $333.988,
360 

$333.988,
36 

$333.988,3
6 

     SUBTOTA
L 

 $24.026.38
3,07 

     GG 32,6% $7.832.60
0,88 

 

     UTILIDAD
ES 

6,5% $1.561.714,
90 

      TOTAL 
NETO 

$33.420.69
8,85 

      IVA 19% $6.349.93
2,78 

 

      TOTAL $39.770.63
1,63 

 

COSTO DIRECTO $24.026.383 

GASTOS GENERALES 
(32,6%) $7.832.601 

UTILIDADES (6,5) $1.561.715 

SUBTOTAL COSTO NETO $33.420.699 

I.V.A. (19%) $6.349.933 

MONTO TOTAL $39.770.632 



 
 

TOTAL CONTRATO 
INICIAL $9.532.921.407 

TOTAL OBRAS 
EXTRAORDINARIAS $39.770.632 

TOTAL MONTO FINAL 
CONTRATO $9.572.692.039 

En razón de las Obras Extraordinarias acordadas, por este acto las partes vienen 
en aumentar el plazo de ejecución de las obras en 104 (ciento cuatro) días 
corridos. 
 
Por consiguiente, el plazo de ejecución total de las obras queda en 554 (quinientos 
cincuenta y cuatro) días corridos. 
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SPO/CSV/LCC/MCV/MAP/MTB/KAA/vbr/FEG/CMF/RVR

Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada
Documento original disponible en: https://ind.ceropapel.cl/validar/?key=21099373&hash=5f81d

ARIEL ADOLFO REBOLLEDO BRAVO
DIRECTOR NACIONAL (S)

INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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